



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0098/2025

OBRA

MG CHETUMAL

N° CONTROL

260124

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: CIA SHERWIN WILLIAMS

RFC: 00000000000000

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO: (999)-4453713

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

21 de Enero de 2025

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0248	REDUCTOR 73			PZA	1	\$72.15	\$72.15
0055	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON			PZA	10	\$49.64	\$496.40
0248	REDUCTOR 73			PZA	1	\$0.00	\$0.00
0250	ECONO PRIMER GRIS			PZA	3	\$602.00	\$1,806.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$3,664.39

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 3,158.96

IVA 16% \$ 505.43

TOTAL: \$ 3,664.39

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 39/100 M.N.

N° 260124 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0098/2025 MG CHETUMAL OBRA	SERGIO MACHADO CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0098
OBRA:	MG CHETUMAL
ELABORÓ:	SERGIO MACHADO
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0248	REDUCTOR 73	PZA	1				
2	0055	TWO PACK FELPA PARA MINI RODILLO DE NYLON	PZA	10				
3	0248	REDUCTOR 73	PZA	1				
4	0250	ECONO PRIMER GRIS	PZA	3				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Martes, 21 de Enero de 2025



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0097/2025

OBRA

ESTACIONAMIENTO KIA

N° CONTROL

171224

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: MASE INGENIERÍA S DE RL DE CV

DIRECCIÓN: Calle 1-B No. 280 Depto. 5 x 38 y 40
Fracc. Campestre. Mérida, Yucatán

TELÉFONO:

CORREO: emarsie@hotmail.com

RFC: MIN180810FJ4

CONTACTO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

21 de Enero de 2025

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A:

ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A:

ARISTA AR SA DE
CV

RFC:

AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0247	ANDAMIO METÁLICO 2 M			DIA	30	\$78.60	\$2,358.00

PAGAR TOTAL POR LA CANTIDAD DE
\$2,735.28

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Lunes, 20 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 2,358.00

IVA 16% \$ 377.28

TOTAL: \$ 2,735.28

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 28/100 M.N.

171224 N° CONTROL	ORDEN COMPRA: 0097/2025 ESTACIONAMIENTO KIA OBRA	ALDRIN DZIB CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0097
OBRA:	ESTACIONAMIENTO KIA
ELABORÓ:	ALDRIN DZIB
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0247	ANDAMIO METÁLICO 2 M	DIA	30				

	FECHA DE ENTREGA SOLICITADA Martes, 21 de Enero de 2025
--	--



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

ORDEN DE COMPRA

0096/2025

OBRA

GAC MÉRIDA

Nº CONTROL

241023

FECHA

Lunes, 20 de Enero de 2025

PROVEEDOR

NOMBRE: INDUSTRIAS NOVGAR S DE RL DE CV

RFC: INO2201059Q1

DIRECCIÓN: CALLE 110 Y CALLE 112 TAB 18486
DZITYA MERIDA YUCATÁN

CONTACTO:

TELÉFONO:

CORREO:

L.A.B.:

VÍA:

CONDICIONES DE
PAGO:

FECHA DE
ENTREGA:

FECHA DE
EMBARQUE:

VENDEDOR:

CONSIGNAR A: ARISTA AR SA DE
CV

FACTURAR A: ARISTA AR SA DE
CV

RFC: AAR080509D22

Prevía aceptación de las condiciones e instrucciones que aparecen en esta orden de compra, sírvase enviarnos la **orden firmada**:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N.	IMPORTE M.N.
0242	Mampara para mingitorio con duela lisa			PZA	1	\$1,916.82	\$1,916.82
0243	Mampara de baño compuesta por un fijo en escuadra y 2 puertas abatibles con duela lisa a 1 vista			PZA	1	\$12,615.08	\$12,615.08
0244	Mampara divisoria con duela lisa a 1 vista			PZA	1	\$5,392.39	\$5,392.39
0245	Cerramiento compuesto por: ventana corredera de 2 Hojas con superior con película reflecta plata			PZA	1	\$3,048.71	\$3,048.71
0246	Fijo			PZA	1	\$12,394.14	\$12,394.14

ANTICIPO DEL 70% POR LA CANTIDAD DE
\$28,718.11
VEINTI OCHO MIL SETECIENTOS DIESCIOCHO
11/100 M.N.
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA
Martes, 21 de Enero de 2025

SUBTOTAL: \$ 35,367.14

IVA 16% \$ 5,658.74

TOTAL: \$ 41,025.88

Nº 241023 CONTROL	ORDEN COMPRA: 0096/2025 GAC MÉRIDA OBRA	GLORIA MARTINEZ CONTROL OBRA	Marcos Perez RES. DE OBRA	Cindy Sosa ADMINISTRACIÓN	Jorge Romero DIRECCIÓN
----------------------	--	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------



ARISTA AR SA DE CV

CALLE 19 X 56 NUMERO 363 PLAN DE AYALA NORTE, YUCATAN, CP.
97118
RFC: AAR080509D22
Tel.:999 944 5327

REQUISICIÓN DE COMPRA

REQUISICIÓN SEMANAL N.	0096
OBRA:	GAC MÉRIDA
ELABORÓ:	GLORIA MARTINEZ
FECHA SOLICITADA:	Lunes, 20 de Enero de 2025

No.	CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	ÁREA DE USO	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
1	0242	Mampara para mingitorio con duela lisa	PZA	1				
2	0243	Mampara de baño compuesta por un fijo en escuadra y 2 puertas abatibles con duela lisa a 1 vista	PZA	1				
3	0244	Mampara divisoria con duela lisa a 1 vista	PZA	1				
4	0245	Cerramiento compuesto por: ventana corredera de 2 Hojas con superior con pelicula reflecta plata	PZA	1				
5	0246	Fijo	PZA	1				

FECHA DE ENTREGA SOLICITADA

Jueves, 06 de Febrero de 2025

EQUIPO

MASE INGENIERÍA S DE RL DE CV

FOLIO 1

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Mérida, Yucatán a:20 de enero de 2025


DATOS DE CLIENTE

Numero de cliente6

NombreARQ.JORGE ROMERO

RFC0

DirecciónOBRA: TABLAJE 18614 10.Y 12 CHUBURNÁ HGO. INN PLUS C.P. 97208 MERIDA, YUC

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DIAS	P. UNITARIO	IMPORTE
10	PERÍODO DEL	21 de enero de 2025	30	7.86	2,358.00
	AL	21 de febrero de 2025			
	PAR	ANDAMIO METÁLICO 2 M			
	<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div>PRESUPUESTO</div></div></div></div></div></div>				

Cantidad con letras

SON: (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

SUBTOTAL2,358.00

I.V.A. 16%377.28

TOTAL2,735.28



RUNA CORPORATIVO

Calle 69 Carretera Dzitya-MID, Tablaje Catastral 15693,Int.9

97302 - MÉRIDA (YUCATÁN)

Tlf. y fax: (999)217-88-22 Movil:

Web: www.runacorporativo.com

Email:

DATOS DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO N°: B / 531 - 1

FECHA: 18/12/2024

FORMA DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO: ANTICIPO 70% Y ENTREGA

DATOS DEL CLIENTE

171 ARISTA AR

- ()

Tlf. - Movil - Fax:

OBRA: AGENCIA GAC






GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
	CAN01 Mampara para mingitorio con duela lisa <ul style="list-style-type: none">Fabricante: CUPRUMSerie: CUADRADOSColor: NEGROMedida: 550 x 1,200mmPeso: 4.86 Kg	1	1,916,82 \$	1,916,82 \$
	CAN02 Mampara de baño compuesta por un fijo en escuadra y 2 puertas abatibles con duela lisa a 1 vista <ul style="list-style-type: none">Fabricante: CUPRUMSerie: CORREDIZA DE 3000 X 1250Color: NEGROMedida: 3,200 x 1,900mmPeso: 35.98 KgBisagra: 4 Bisagra libro 3x3Pestillo: 1 Pasador de rombo	1	12,615,08 \$	12,615,08 \$

GRAFICO	DESCRIPCION	UDS	IMPORTE	TOTAL
	CAN02 Mampara divisoria con duela lisa a 1 vista <ul style="list-style-type: none"> Fabricante: CUPRUM Serie: CUADRADOS Color: NEGRO Medida: 1,400 x 1,900mm Peso: 14.95 Kg 	1	5,392,39 \$	5,392,39 \$
	CAN03 Cerramiento compuesto por: ventana corredera de 2 Hojas con superior con pelicula reflecta plata <ul style="list-style-type: none"> Fabricante: CUPRUM Serie: CORREDIZA DE 3000 X 1250 Color: N1 NATURAL MATE Medida: 790 x 1,228mm Superficie: Cristal claro de 6 mm 0.72 x 0.8m (1 u.), cristal claro de 6 mm 0.31 x 0.24m (2 u.) Peso: 17.40 Kg Viento máximo: 54.97 m/s Cierre embutido: 1 Cierre embutido autom. 3" Transmitancia: 5.64 W/m2K Factor solar: 0.68 	1	3,048,71 \$	3,048,71 \$
	CAN04 Fijo <ul style="list-style-type: none"> Fabricante: CUPRUM Serie: FIJO DE 3000 X 1750 Color: N1 NATURAL MATE Medida: 3,100 x 1,500mm Superficie: Cristal claro de 10 mm 3.03 x 1.43m (1 u.) Peso: 116.24 Kg Viento máximo: 33.1 m/s Transmitancia: 5.49 W/m2K Factor solar: 0.78 	1	12,394,14 \$	12,394,14 \$

Suma Total	0 % Dto.	Base Imponible	16 % I.V.A.	Total presupuesto
35,367,14 \$	0,00 \$	35,367,14 \$	5,658,74 \$	41,025,88 \$

CONDICIONES DEL PRESUPUESTO:

- **SUJETO A CAMBIOS DE PRECIO SIN PREVIO AVISO**
- **TIEMPO DE ENTREGA:** SEGÚN PROGRAMA DE OBRA
- EL PRESENTE PRESUPUESTO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR PARTE DEL CLIENTE AVALANDO LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, ESTO INCLUYENDO LINEAS Y ACABADO DEL ALUMINIO, HERRAJES ESPECIFICADOS, GROSORES Y TIPOS DE VIDRIO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CUALQUIER CAMBIO ADICIONAL EN CUALQUIER ASPECTO DE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE REQUERIRÁ UN NUEVO PRESUPUESTO ACEPTANDO LOS NUEVOS COSTOS.
- NO SE INCLUYEN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA U OTRO CONCEPTO QUE NO ESTE DESCRITO EN EL PRESUPUESTO.
- NO NOS HACEMOS RESPONSABLE DEL MATERIAL QUE SEA PINTADO/RAYADO/GOLPEADO UNA VEZ INSTALADO EN OBRA.

OTRAS CONDICIONES A CONSIDERAR:

1. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTES ENTREGAR CLAROS TERMINADOS Y CORRECTAMENTE ESCUADRADOS.
 - 1.1. EN CASO DE QUE LOS CLAROS ESTEN DESPLOMADOS Y EL CLIENTE NO LOS MODIFIQUE, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES Y SE TENDRÁ UN CARGO ADICIONAL POR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA INSTALACION TALES COMO: APLICACIÓN EXTRA DE SELLADOR / INSTALACIONES DE ANGULARES PARA TAPAR GRIETAS PROVOCADAS POR EL DESPLOME DE LOS MUROS.
2. NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN VIDRIOS INSULADOS.
3. LA COTIZACION UNICAMENTE INCLUYE LIMPIEZA DE VIDRIO Y ALUMINIO UNA VEZ TERMINADA Y ENTREGADA LA INSTALACION DE LA CANCELERIA.